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“O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria, se aprende é 

com a vida e com os humildes.” 

Cora Coralina 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho ressalta a importância do gerenciamento de projetos no Senado 

Federal, apresentando as ferramentas de gestão de projetos aplicadas em um projeto de gestão 

do conhecimento realizado na Secretaria Legislativa do Congresso Nacional. A criação do 

banco de dados foi determinante para a melhoria da produtividade nos trabalhos realizados 

setorialmente, além de contribuir para o fortalecimento estratégico organizacional e uma visão 

de futuro. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos. Gestão do Conhecimento. Inovação. Estratégia. 

Senado Federal.  

 

  



ABSTRACT 

 

This paper highlights the importance of project management in the Federal Senate, 

presenting the project management tools applied in a knowledge management project carried 

out in the Legislative Secretariat of the National Congress. The creation of the database was 

decisive for the improvement of productivity in the works carried out in the sector, besides 

contributing to the strategic organizational strengthening and a vision of the future. 

 

Keywords: Project management. Knowledge management. Innovation. Strategy. Federal 

Senate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão do conhecimento tem sido reconhecida mundialmente como diferencial 

competitivo para as instituições que prezam pela excelência na obtenção de resultados, seja ela 

pública ou privada. O Senado Federal, preocupado em desenvolver uma visão estratégica, 

promove, desde 2015, um conjunto de elementos que norteiam as ações da gestão da Casa até 

o ano de 2023. A cada dois anos são publicadas as diretrizes estratégicas que servem como 

orientação para os colaboradores e para a sociedade sobre onde o Senado Federal pretende estar 

daqui a alguns anos e de que forma chegará até lá. 

 Em decorrência do aumento da procura por serviços públicos oferecidos de 

forma eficiente e da redução no número de colaboradores, o Senado tem investido em palestras 

e cursos que visam ao aprimoramento e à qualificação dos gestores em gerenciamento de 

projetos, para que, através deles, suas equipes e colaboradores possam desenvolver práticas de 

inovação capazes de contribuir para a visão, a missão e com o fortalecimento estratégico da 

instituição.  

Uma das iniciativas estratégicas desenvolvidas pelo Senado Federal tem ganhado 

grande destaque, a gestão do conhecimento. Ela está presente nas diretrizes estratégicas para o 

biênio 2017-2019, e no rol de projetos estratégicos, dada a sua importância.  

A instituição reconhece que a propriedade intelectual e a gestão de pessoas são 

indispensáveis para assegurar a excelência da gestão da informação, difundindo a importância 

do compartilhamento de informações que permitam que valiosos conhecimentos não sejam 

retidos por apenas algumas pessoas, devendo esse compartilhamento ser priorizado e 

valorizado. Assim, o Senado Federal tem buscado transformar o conhecimento individual em 

conhecimento organizacional 

Em consonância com os objetivos da instituição, surge o presente trabalho, que 

apresenta o projeto Memórias da Secretaria Legislativa do Congresso Nacional. Este projeto 

ocorreu por motivação dos servidores lotados na presente secretaria, que enxergaram a 

necessidade da criação de um banco de dados capaz de armazenar documentos e informações 

relevantes para a condução dos trabalhos, bem como capaz de especificar e mapear as etapas 

do processo produtivo organizacional.  
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A iminência da aposentadoria do servidor Marcos Vinicius de Vasconcelos foi uma das 

motivações para o início do projeto. O servidor, lotado há quase quatro décadas na secretaria, 

colaborou imensamente na construção do arquivo setorial com diversos documentos de fatos 

ocorridos no Congresso Nacional. No entanto, sua principal colaboração aos trabalhos da Casa, 

na verdade, não era palpável: consistia em sua excelente memória sobre acontecimentos 

sucedidos ao longo de todos os seus anos de trabalho, bem como seu vasto conhecimento sobre 

as mais variadas atividades do Senado. Percebeu-se, pois, que o desligamento do servidor seria 

bastante penoso não só para o setor, mas para toda a instituição. 

Iniciou-se, então, uma corrida contra o tempo para registrar todo o conhecimento que 

ele estivesse disposto a disponibilizar.   

O diretor da secretaria, Waldir Bezerra Miranda, realizou uma divisão onde cada chefe 

de serviço ficou responsável por conversar e registrar as informações fornecidas pelo servidor 

Marcos Vinicius. Após o registro, os dados eram armazenados em uma pasta localizada no drive 

da secretaria. Com o apoio e o engajamento de todos os servidores da secretaria, foi possível 

realizar o registro de várias informações fornecidas, resultando em mais que um trabalho e sim 

um legado que o servidor Marcos Vinicius de Vasconcelos estaria deixando não só para a 

secretaria, mas para todo o Senado. 

Entendendo que o propulsor para o futuro de uma organização é o seu “capital 

intelectual”, e valorizando o conhecimento dos colaboradores lotados na secretaria, surgiu a 

contribuição do servidor Edimar Luiz da Silva Filho, que foi o responsável por desenvolver o 

banco de dados sem a necessidade da atuação do setor responsável por dar o suporte em TI. 

Com isso, o projeto obteve mais celeridade, já que toda a equipe do setor estava participando 

ativamente e sabendo quais as necessidades e qual o prazo estimado para finalização.  

Com o início da utilização do banco de dados, os ganhos logo foram notados. Os 

documentos, anteriormente acumulados muitas vezes de forma inadequada, tiveram um 

tratamento de classificação adequado, permitindo, assim, serem enviados para o arquivo do 

Senado. Com isso, além do ganho de espaço físico, a secretaria começou a trabalhar com um 

arquivo digital, facilitando a pesquisa e a localização dos documentos de maneira rápida e 

eficaz.  

Além disso, o banco de memórias conseguiu atender a todas as necessidades e 

facilidades de utilização. Com um menu de fácil visualização e pesquisa, todos os servidores 
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podem acessar o banco de maneira fácil. O sistema conta, ainda, com um manual de utilização 

para diminuir as dúvidas que possam surgir.  Esses procedimentos vêm contribuindo também 

para o treinamento de novos servidores que podem se familiarizar com os trabalhos, assuntos e 

acontecimentos ocorridos na secretaria. 

A inclusão de novos dados no banco é feita após a realização de sessões do Congresso 

Nacional ou após um acontecimento considerado importante. É marcada uma reunião com a 

equipe responsável pelo assunto e, então, é incluída uma nova memória no banco. Ao ser 

incluída, todos os servidores recebem nos seus e-mails uma notificação de inclusão de uma 

nova memória. A utilização do banco tem promovido e desenvolvido uma consciência do 

tratamento da informação, contribuindo cada vez mais para a obtenção de resultados positivos 

em todos os segmentos.  

Espera-se que este projeto sirva de motivação para que os demais servidores, 

colaboradores e leitores interessados no assunto realizem ações de inovação em gestão do 

conhecimento através de projetos que promovam o diferencial dentro do Senado Federal. 
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2. TERMO DE ABERTURA DE PROJETO 

2.1 Identificação do Projeto 

Projeto 

MEMÓRIAS DA SECRETARIA LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 

Área solicitante 

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Data da Elaboração 

17/08/2017 

Cliente / Patrocinador 

Waldir Bezerra Miranda – Diretor da Secretaria Legislativa do Congresso Nacional  

Gerente do projeto 

Susan Catherine Santana de Pádua 

Unidade / Ramal / Login de Rede 

SLCN – 5777 - SUSANCAT 

2.2 Visão Geral do Projeto 

Criação de um banco de memórias para registro dos acontecimentos mais relevantes 

relacionados ao trabalho desenvolvido na Secretaria, com objetivo de subsidiar, no futuro, as 

decisões dos servidores em situações semelhantes a partir de mecanismo de busca por palavras-

chave. 

2.2.1 Objetivos específicos do projeto 

a) Recuperar documentos, materiais e registros da Secretaria; 

b) Colher e registrar as memórias do Servidor Marcos Vinicius de 

Vasconcelos; 

c) Alimentar o banco de dados com as informações que serão 

disponibilizadas em formato eletrônico; 

d) Organizar as informações que farão parte do banco de memorias em 

palavras-chave para facilitar o acesso aos dados; 

e) Atualizar, continuamente, com as informações consideradas relevantes. 
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2.2.2 Justificativas do projeto 

A criação da memória da SLCN se justifica pela grande quantidade de material 

armazenado atualmente em papel que exemplifica e documenta situações relevantes que 

ocorreram ao longo dos trinta e oito anos da existência da Secretaria. E, além disso, pela 

proximidade da aposentadoria do servidor Marcos Vinicius de Vasconcelos, lotado há mais de 

35 anos na Secretaria e responsável por organizar todo esse material. Com sua aposentaria, o 

acesso a esse conjunto de informação se tornará praticamente inviável, se não for catalogado e 

armazenado também eletronicamente. Após a criação das Memórias, todos os servidores se 

comprometerão a atualizar continuamente os dados com informações atuais, que tornarão mais 

rápida e eficiente a condução dos trabalhos diários. 

2.2.3 Áreas afetadas 

Toda a Secretaria, suas coordenações e serviços. 

2.3 Principais entregas e marcos 

Entrega / Marco / Fase Data estimada 
Custo estimado com 

aquisições 

Análise preliminar dos documentos 

armazenados no arquivo setorial. 
19/08/2017 R$ 0,00 

Conversão dos documentos 

arquivados em papel para o formato 

digital. 

20/10/2017 R$ 0,00 

Armazenar memórias do servidor 

Marcos Vinícius de Vasconcelos. 
30/01/2018 R$ 0,00 

Banco de dados em formato Access 10/03/2018 R$ 0,00 

Manual de utilização do Banco de 

Memórias 
20/03/2018 R$ 0,00 
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2.4 Alinhamento Estratégico 

O Projeto está alinhado às diretrizes estratégicas do Senado Federal – SF, Biênio 

2017/2019, conforme art. 2º, §1º, VII, do Ato da Comissão Diretora n° 2 de 2017, que traz o 

seguinte texto: “Gestão do conhecimento: o compartilhamento de práticas e informações, de 

forma a permitir que valiosos conhecimentos para a organização não fiquem retidos em apenas 

algumas pessoas, deve ser priorizado e valorizado. É fundamental que o conhecimento 

individual possa ser transformado em conhecimento organizacional ou institucional. No atual 

cenário, onde a projeção de servidores aptos a se aposentar é cada vez maior, a gestão do 

conhecimento é uma ação fundamental para mitigar o risco de conhecimentos valiosos serem 

perdidos”. 

A Carta Compromisso do SF salienta que “devemos promover a proteção e a 

organização dos documentos e bens do Senado, de forma a preservar sua memória e permitir, 

de acordo com a lei, acesso amplo e fácil ao acervo, que é parte importante da história e da 

cultura da nossa instituição e do nosso País”. 

2.5 Equipe básica do projeto 

 Gerente de projeto; 

 Servidores da SLCN. 

2.6 Premissas  

 Participação de todos os servidores da Secretaria no levantamento de dados; 

 Banco de dados que atenda a quantidade de registros que serão armazenados. 

2.7 Restrições 

 Arquitetura de dados limitada. Os dados estão armazenados em um banco de dados do 

Access localizado no drive da Secretaria, na rede do Senado Federal. O acesso é feito 

a partir de uma planilha Excel localizada nos computadores de cada servidor. Apesar 

de possibilitar o acesso multiusuário, esse formato dificulta as atualizações da planilha 

e o acesso de computadores localizados fora da rede do Senado Federal ao banco de 

dados. 
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2.8  Riscos preliminares 

 Número insuficiente de servidores na Secretaria com conhecimento da plataforma 

utilizada para o desenvolvimento da ferramenta que garanta a sua adequada 

manutenção; 

 Servidores trocarem de lotação no período de levantamento de informações. 

2.9 Aprovações 

Responsáveis Data Assinatura 

Cliente / Patrocinador do Projeto 

Waldir Bezerra Miranda 

17/08/2018  

Área Responsável 

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

17/08/2018  

Gerente do Projeto 

Susan Catherine Santana de Pádua 

17/08/2018  
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3. DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO 

3.1 Identificação do Projeto 

Projeto 

MEMÓRIAS DA SECRETARIA LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 

Área solicitante 

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Data da Elaboração 

10/10/2017 

Cliente / Patrocinador 

Waldir Bezerra Miranda – Diretor da Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Gerente do projeto 

Susan Catherine Santana de Pádua 

Unidade / Ramal / Login de Rede 

SLCN – 5777 - SUSANCAT 

3.2 Descrição do escopo do projeto 

Objetivos específicos do projeto: Recuperar documentos, materiais e registros da 

Secretaria; Colher e registrar as memórias do Servidor Marcos Vinicius de Vasconcelos; 

alimentar o banco de dados com as informações que serão disponibilizadas em formato 

eletrônico; organizar as informações que farão parte do banco de memorias em palavras-chave 

para facilitar o acesso aos dados; atualizar, continuamente, com as informações consideradas 

relevantes; 

Justificativa do projeto: A criação da memória da SLCN se justifica pela grande 

quantidade de material armazenado atualmente em papel que exemplifica e documenta 

situações relevantes que ocorreram ao longo dos trinta e oito anos da existência da Secretaria. 

E, além disso, pela proximidade da aposentadoria do servidor Marcos Vinicius de Vasconcelos, 

lotado há mais de 35 anos na Secretaria e responsável por organizar todo esse material. Com 

sua aposentaria o acesso a tudo isso se tornará praticamente inviável se não for catalogado e 

armazenado também eletronicamente. Após a criação das Memórias, todos os servidores se 

comprometerão a atualizar continuamente os dados com informações, atuais, que tornarão mais 

rápidas e eficientes a condução dos trabalhos diários. 
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Áreas afetadas: As coordenações que fazem parte da Secretaria Legislativa do Congresso 

Nacional e seus serviços. Além do SF, que possuirá um Projeto de Gestão do Conhecimento, 

proporcionando assim, a melhora continua da maturidade institucional em relação a projetos.  

 

3.3 Fora do escopo do produto 

I. Disponibilizar o acesso desse material a outros setores, que não à SLCN; 

II. Criação de um Sistema; 

III. Entrevistar outros servidores aposentados. 

 

3.4 Entregas do projeto 

I. Entrevistas com o Marcos Vinicius Vasconcelos:  

II. Levantamento dos dados por coordenação; 

III. Entrega dos dados por coordenação; 

IV. Disponibilização dos dados no Drive em formato Word. 

V. Levantamento dos dados atuais: 

VI. Divisão por coordenação dos assuntos; 

VII. Criação dos documentos; 

VIII. Disponibilização dos dados no Drive. 

IX. Criação de banco de dados para armazenamento das informações: 

X. Alimentação do Banco com os documentos; 

XI. Configuração de busca rápida e por assunto (palavra-chave); 

XII. Disseminação de informação, através de notificação nos e-mails dos 

servidores, informando o que foi incluído no BD, como sendo uma “nova 

memória”. 

XIII. Controle e manutenção 

XIV. Avaliação dos benefícios do Banco através de reuniões setoriais; 

XV. Avaliação contínua do banco de dados pelo desenvolvedor; 
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3.5 Critérios de Aceitação 

I. Alimentação do banco com informações importantes para o andamento dos 

trabalhos; 

II. Sistema de fácil acesso; busca rápida de informações; 

III. Apenas os Chefes de Serviços e Coordenadores poderão alimentar os dados. 

          

3.6 Premissas  

I. Necessidade da participação dos servidores no levantamento dos dados; 

II. Desenvolvimento de banco de dados que atenda a quantidade de registros que 

serão armazenados; 

 

3.7 Restrições 

Arquitetura de dados limitada. Os dados estão armazenados em um banco de dados do 

Access localizado no drive da Secretaria, na rede do Senado Federal, O acesso é feito a partir 

de uma planilha Excel localizada nos computadores de cada servidor. Apesar de possibilitar o 

acesso multiusuário, esse formato dificulta as atualizações da planilha e o acesso de 

computadores localizados fora da rede do Senado Federal ao banco de dados. 
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3.8 Estrutura analítica do projeto (EAP) 

3.8.1 Gráfico da EAP 

 

 

3.8.2 Dicionário da EAP 

Código Pacote de trabalho Descrição 

1. Memórias da SLCN Projeto de Gestão do Conhecimento da SLCN 

1.1 Gestão do Projeto 
Análise e aprovação dos artefatos que compõem o 

Projeto junto dos Stakeholders. 

1.1.1 TAP 
Termo de Abertura de Projeto 

1.1.2 DES 
Declaração de Escopo de Projeto 

1.1.3 PGP 
Programa de Gerenciamento de Projeto 

1. Memórias da 
SLCN

1.1. Gestão do 
Projeto

1.1.1. TAP 

1.1.2. DES

1.1.3. PGP

1.1.4 RDP 

1.1.5 TEP

1.2.  Gestão dos 
Dados

1.2.1. 
Catalogação 

1.2.2. Memórias 

1.2.3.  Banco de 
dados 

1.2.4. Manual 

1.3. Avaliação e 
Atualização

1.3.1. Avaliação 
dos resultados 
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1.1.4 RDP 
Relatório de Desempenho de Projeto 

1.1.5 TEP 
Termo de Encerramento de Projeto 

1.2 Gestão dos Dados 
Análise preliminar dos documentos armazenados, em 

suporte papel, no arquivo setorial. 

1.2.1 Catalogação 

Organizar os documentos que servirão de base para o 

tratamento da informação que será armazenada em 

suporte digital.  

1.2.2 Memórias  Classificar e armazenar os dados por assunto. 

1.2.3 Banco de Dados  
Criação do Banco de Dados, em formato ACCESS, que 

armazenará os documentos criados. 

1.2.4 Manual Manual de utilização do Banco de Dados. 

1.3 
Avaliação e 

Atualização 

 Análise da funcionalidade do Banco e da sua 

capacidade de armazenamento e utilização dos 

usuários. 

1.3.1 
Avaliação dos 

Resultados 

Disseminação da informação, através de notificação nos 

e-mails dos servidores, informando que foi incluída no 

Banco de Dados uma “nova memória”. 

1.3.2 
Avaliação dos 

Resultados 

Avaliação dos benefícios do Banco através de reuniões 

setoriais. 

 

3.9 Aprovações 

Responsáveis Data Assinatura 

Cliente / Patrocinador do Projeto 

Waldir Bezerra Miranda 

10/10/2017  

Área Responsável 

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

10/10/2017  

Gerente do Projeto 

Susan Catherine Santana de Pádua 

10/10/2017  
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4. PLANO GERAL DO PROJETO 

4.1 Identificação do Projeto 

Projeto 

MEMÓRIAS DA SECRETARIA LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 

Área solicitante 

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Data da Elaboração 

17/10/2017 

Cliente / Patrocinador 

Waldir Bezerra Miranda – Diretor da Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Gerente do projeto 

Susan Catherine Santana de Pádua 

Unidade / Ramal / Login de Rede 

SLCN – 5777 - SUSANCAT 

4.2 Escopo do Projeto 

Vide Declaração de Escopo do Projeto 

4.3 Principais Entregas e Marcos 

Entrega / Marco / Fase Data estimada 
Custo estimado com 

aquisições 

Análise preliminar dos documentos 

armazenados no arquivo setorial. 
19/08/2017 R$ 0,00 

Conversão dos documentos 

arquivados em papel para o formato 

digital. 

20/10/2017 R$ 0,00 

Armazenar memórias do servidor 

Marcos Vinícius de Vasconcelos. 
30/01/2018 R$ 0,00 

Banco de dados em formato Access 10/03/2018 R$ 0,00 

Manual de utilização do Banco de 

Memórias 
20/03/2018 R$ 0,00 

Avaliação dos Resultados 15/07/2018 R$ 0,00 

Para detalhamento, vide cronograma em anexo. 
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4.4 Papéis e responsabilidades 

a) Área Responsável 

 Patrocinar e dar legitimidade ao projeto interna e externamente; 

 Prover direcionamento ao projeto em relação aos objetivos da organização; 

 Analisar e autorizar as requisições de mudanças advindas do projeto. 

 Aprovar os artefatos que compõem projeto; 

b) Cliente 

 Propor o escopo do projeto; 

 Solicitar mudanças no projeto que porventura sejam necessárias; 

 Apoiar a especificação dos requisitos do Projeto pelas pessoas e áreas 

apropriadas; 

 Apoiar a validação dos requisitos do projeto; 

 Aprovar as entregas do projeto. 

c) Gerente do Projeto 

 Garantir os recursos necessários à equipe do projeto; 

 Definir a estratégia de desenvolvimento e entregas dos produtos do projeto; 

 Assegurar que os objetivos do projeto sejam atingidos dentro do prazo, custo e 

escopo/qualidade estabelecidos; 

 Analisar e autorizar as requisições de mudanças advindas do projeto. 

 Comunicar ao cliente sobre mudanças intempestivas no projeto. 

d) Equipe de Projeto 

 Desenvolver o trabalho conforme previsto no Plano do Projeto; 

 Gerar os produtos previstos. 
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4.5 Participantes do Projeto 

Nome Papel Órgão 

Waldir Bezerra Miranda Área Responsável SLCN 

Susan Catherine Santana de Pádua Gerente do Projeto SEMEPRO* 

Edimar Luiz da Silva Filho Equipe – Desenvolvedor do BD. CORDIACN* 

Marcos Vinícius Vasconcelos 

Equipe – Responsável pelas 

memórias armazenadas no arquivo 

setorial. 

 

Daiane Ross Santos Araújo 

Equipe – Chefe de equipe 

responsável por assuntos de 

Medida Provisória 

SEMEPRO* 

Bruno Martins Borba 
Equipe – Chefe de equipe 

responsável por assunto de vetos. 
SEVETOS* 

Marcos Aurélio Pereira 

Equipe -  Chefe de equipe 

responsável por assunto de 

orçamento. 

SEMORC* 

*Serviços divididos conforme a estrutura da Secretaria no período. 

4.6 Análise de Riscos do Projeto 

Vide matriz de riscos em anexo. 

4.7 Premissas  

 Participação de todos os servidores da Secretaria no levantamento de dados; 

 Banco de dados que atenda a quantidade de registros que serão armazenados. 

4.8 Restrições 

 Arquitetura de dados limitada. Os dados estão armazenados em um banco de 

dados do Access localizado no drive da Secretaria, na rede do Senado Federal, 

O acesso é feito a partir de uma planilha Excel localizada nos computadores de 

cada servidor. Apesar de possibilitar o acesso multiusuário, esse formato 
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dificulta as atualizações da planilha e o acesso de computadores localizados fora 

da rede do Senado Federal ao banco de dados. 

4.9  Comunicação do Desempenho e Riscos do Projeto 

Vide plano de comunicação e tabela de riscos em anexo. 

 

4.10 Aprovações 

Responsáveis Data Assinatura 

Cliente / Patrocinador do Projeto 

Waldir Bezerra Miranda 

17/10/2017  

Área Responsável 

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

17/10/2017  

Gerente do Projeto 

Susan Catherine Santana de Pádua 

17/10/2017  
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5. RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PROJETO 

5.1 Identificação do Documento 

Projeto 

MEMÓRIAS DA SECRETARIA LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 

Área solicitante 

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Data da Elaboração 

05/03/2018 

Cliente / Patrocinador 

Waldir Bezerra Miranda – Diretor da Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Gerente do projeto 

Susan Catherine Santana de Pádua 

Unidade / Ramal / Login de Rede 

SLCN – 5777 - SUSANCAT 

5.2 Progresso no período 

5.3 Riscos identificados e tratados no período 

Data de 

Identificação 
Risco 

Grau 

do 

Risco 

Ação - Responsável 

09/10/2017 

Necessidade de 

material de 

segurança 

Baixo 

Aquisição de luvas e máscaras para selecionar 

e organizar os documentos do arquivo - Equipe 

do Projeto. 

16/10/2017 

Estado dos 

documentos 

arquivados 

Alto 

Por estarem há muito tempo armazenados de 

maneira inadequada, em pastas, alguns 

documentos estavam em decomposição, 

rasgados ou amassados – Equipe do Projeto. 

Entregas concluídas no período 

de agosto de 2017 a março de 

2018 

Entregas pendentes no 

período de agosto de 2017 

a março de 2018 

Entregas para o próximo 

período  

Análise dos documentos; 

Dados em formato digital; 

Memórias do MVV. 

Banco de dados; 

Testes com o banco; 

  Manual de utilização. 
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18/10/2017 

Proximidade da 

aposentadoria do 

servidor MVV 

Médio 

Colher o maior número de informações do 

servidor durante o período que fosse possível 

durante os dias em que ele estava no Senado. 

28/11/2017 
Tratamento dos 

documentos 
Baixo 

Em face da reforma que irá acontecer os 

documentos serão encaminhados ao Arquivo 

Geral do Senado para serem armazenados 

durante o período do mês de dezembro – 

Equipe do Projeto. 

 

5.4 Considerações do gerente de projeto 

Os riscos encontrados foram mitigados, possibilitando a continuidade do projeto sem 

alterações de escopo ou de prazo. 
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6. RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PROJETO 

6.1 Identificação do Documento 

Projeto 

MEMÓRIAS DA SECRETARIA LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 

Área solicitante 

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Data da Elaboração 

18/06/2018 

Cliente / Patrocinador 

Waldir Bezerra Miranda – Diretor da Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Gerente do projeto 

Susan Catherine Santana de Pádua 

Unidade / Ramal / Login de Rede 

SLCN – 5777 - SUSANCAT 

6.2 Progresso no período 

  

Entregas concluídas no 

período de março a junho de 

2018 

Entregas pendentes no 

período de março a junho 

de 2018 

Entregas para o próximo 

período  

Manual de utilização; 

Banco de dados; 

Testes com o banco; 

Manual de utilização. 
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6.3 Riscos identificados e tratados no período 

Data de 

Identificação 
Risco 

Grau 

do 

Risco 

Ação - Responsável 

Março/2018 
Capacidade de 

armazenamento 
Alto 

O banco de dados criado nas plataformas Excel 

e Access deve armazenar uma grande 

quantidade de dados sem que interfira na 

qualidade do banco – Edimar L. S. Filho. 

Março/2018 

Acesso 

simultâneo aos 

dados 

Alto 

O banco teria que funcionar, sem travar, 

quando ocorrer o acesso simultâneo de dois ou 

mais servidores – Edimar L. S. Filho. 

Julho/2018 

Mudança dos 

Computadores da 

Secretaria 

Alto 

Em julho ocorreu a mudança dos modelos de 

computadores da Secretaria, ocasionando a 

impossibilidade de acesso dos servidores ao 

Banco. Após a identificação do risco, foi 

solicitada ao Prodasem a atualização dos 

programas de acesso compatíveis ao Banco, 

solucionando o problema – Edimar L. S. Filho.  

 

6.4 Considerações do gerente de projeto 

Os riscos encontrados foram mitigados, possibilitando a continuidade do projeto sem 

alterações de escopo ou do prazo.  
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7. TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROJETO 

7.1 Identificação do Projeto 

Projeto 

MEMÓRIAS DA SECRETARIA LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 

Área solicitante 

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Data da Elaboração 

30/07/2018 

Cliente / Patrocinador 

Waldir Bezerra Miranda – Diretor da Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Gerente do projeto 

Susan Catherine Santana de Pádua 

Unidade / Ramal / Login de Rede 

SLCN – 5777 - SUSANCAT 

7.2 Conclusão sobre a entrega 

Projeto finalizado conforme, com todas as entregas realizadas, na data prevista e com 

resultados positivos. 

(X) Produto/Serviço considerado conforme 

(   ) Produto/Serviço considerado conforme com restrição 

(   ) Produto/Serviço considerado não conforme 

7.3 Aprovações 

Responsáveis Data Assinatura 

Cliente / Patrocinador do Projeto 

Waldir Bezerra Miranda 

30/07/2018  

Área Responsável 

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

30/07/2018  

Gerente do Projeto 

Susan Catherine Santana de Pádua 

30/07/2018  
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8. CONCLUSÃO 

 

As entregas planejadas no projeto ocorreram conforme os prazos estipulados. Os riscos 

encontrados durante a execução das atividades foram mitigados com o apoio de toda a equipe, 

gerente, patrocinador e stakeholders, possibilitando, assim, o encerramento do projeto dentro 

do prazo, conforme o escopo. 
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ANEXO A – CRONOGRAMA DETALHADO 

Cronograma 

ID 

Nome da 

Tarefa 

% de 

conclusão Duração Início Término Predecessoras Recursos 

1 

Projeto 

Memórias da 

Secretaria 

Legislativa do 

Congresso 

Nacional 100% 349 dias 

Qui 

17/08/17 

Seg 

30/07/18   

Equipe do 

Projeto 

2 

Estudo 

preliminar - 

levantamento 

dos temas de 

interesse 100% 18 dias 

Sex 

18/08/17 

Seg 

04/09/17   

Equipe do 

Projeto 

3 

Análise dos 

documentos do 

arquivo da 

SLCN 100% 32 dias 

Sex 

01/09/17 

Seg 

2/10/17   

Equipe do 

Projeto 

4 

Classificação 

dos documentos 100% 25 dias 

Seg 

02/10/17 

Qui 

26/10/17 4 

Equipe do 

Projeto 

5 

Reunião para 

discutir a 

divisão dos 

assunto e 

responsáveis 

pelas criação e 

armazenamento 

dos dados 100% 1 dia 

Seg 

30/10/17 

Seg 

30/10/17   

Patrocinador 

e Equipe do 

Projeto 

6 

Levantamento 

das memórias 

junto do 

Servidor 

Marcos 

Vinicíus de 

Vasconcelos 100% 36 dias 

Sex 

27/10/17 

Seg 

12/12/17 4; 5 

Equipe do 

Projeto 

7 

Formulação de 

documentos 

digitais e 

digitalização 

dos documentos 

de suporte papel 

selecionados 100% 32 dias 

Ter 

5/12/17 

Seg 

15/01/18 6 

Equipe do 

Projeto 



37 

 

 

 

8 

Digitalização 

dos documentos 

analisados  

100% 

28 dias 

Ter 

16/01/18 

Seg 

12/02/18   

Equipe do 

Projeto 

9 

Armazenamento 

dos documentos 

físicos em 

pastas 

adequadas  100% 29 dias 

Seg 

12/02/18 

Qua 

14/03/18   

Equipe do 

Projeto 

10 

Reunião pós 

sessão para 

analisar 

conteúdo que 

fará parte do 

BD - Sessão 

Conjunta de 

20/02/18 100% 1 dia 

Qua 

21/02/18 

Qua 

21/02/18 9 

Patrocinador 

e Equipe do 

Projeto 

11 

Armazenamento 

das informações 

levantadas com 

o servidor 

MVV no Drive 

da Secretaria 100% 30 dias 

Qui 

15/03/18 

Sex 

13/04/18   

Equipe do 

Projeto 

12 

Reunião pós 

sessão para 

analisar 

conteúdo que 

fará parte do 

BD - Sessão 

Conjunta de 

03/04/18 

100% 

1 dia 

Qui 

05/04/18 

Qui 

05/04/18 11 

Patrocinador 

e Equipe do 

Projeto 

13 

Reunião seorial 

para formulação 

do BD 

Memórias 100% 1 dia 

Seg 

16/04/18 

Seg 

16/04/18   

Equipe do 

Projeto 

14 

Criação do 

Banco de Dados 

- BD Memórias 100% 30 dias 

Ter 

17/04/18 

Qua 

16/05/18   

Edimar L. 

Silva 

15 

Alimentação 

das informações 

levantadas no 

BD Memórias 100% 10 dias 

Qui 

19/04/18 

Seg 

30/04/18 15 

Equipe do 

Projeto 

16 

Reunião pós 

sessão para 

analisar 

conteúdo que 100% 1 dia 

Sex 

27/04/18 

Sex 

27/04/18 14; 15 

Patrocinador 

e Equipe do 

Projeto 
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fará parte do 

BD - Sessão 

Conjunta de 

25/04/18 

17 

Reunião pós 

sessão para 

analisar 

conteúdo que 

fará parte do 

BD - Sessão 

Conjunta de 

02/05/18 100% 1 dia 

Sex 

04/05/18 

Sex 

04/05/18 14 

Patrocinador 

e Equipe do 

Projeto 

18 

Envio dos 

documentos 

para o Arquivo 

do Senado para 

dar o tratamento 

adequado 100% 1 dia 

Seg 

07/05/18 

Seg 

07/05/18 14 

Equipe do 

Projeto 

19 Testes  100% 16 dias 

Ter 

08/05/18 

Qua 

23/05/18 14 

Edimar L. 

Silva 

20 

Avaliação dos 

beneficios  100% 1 dia 

Qui 

24/05/18 

Qui 

24/05/18   

Patrocinador 

e Equipe do 

Projeto 

21 

Disseminação 

das informações 

através de 

notificações nos 

e-mails dos 

servidores da 

SLCN 100% 1 dia 

Qua 

30/05/18 

Qua 

30/05/18   

Edimar L. 

Silva 

22 

Reunião com a 

equipe para 

analise do uso 

do BD nas 

Sessões 100% 1 dia 

Seg 

28/05/18 

Seg 

28/05/18 21 

Patrocinador 

e Equipe do 

Projeto 

23 

Criação do 

Manual de 

utilização das 

Memórias 100% 10 dias 

Ter 

19/06/18 

Qui 

28/06/18   

Edimar L. 

Silva 

24 

Reunião pós 

sessão para 

analisar 

conteúdo que 

fará parte do 100% 1 dia 

Qui 

28/06/18 

Qui 

28/06/18   

Patrocinador 

e Equipe do 

Projeto 
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BD - Sessão 

Conjunta de 

26/06/18 

25 

Reunião pós 

sessão para 

analisar 

conteúdo que 

fará parte do 

BD - Sessão 

Conjunta de 

03/07/18 100% 1 dia 

Sex 

06/07/18 

Sex 

06/07/18   

Patrocinador 

e Equipe do 

Projeto 

26 

Reunião pós 

sessão para 

analisar 

conteúdo que 

fará parte do 

BD - Sessão 

Conjunta de 

04/07/18 100% 1 dia 

Sex 

06/07/18 

Sex 

06/07/18 25 

Patrocinador 

e Equipe do 

Projeto 

27 

Reunião pós 

sessão para 

analisar 

conteúdo que 

fará parte do 

BD - Sessão 

Conjunta de 

11/07/18 100% 1 dia 

Sex 

13/07/18 

Sex 

13/07/18   

Patrocinador 

e Equipe do 

Projeto 

28 

Alimentação 

atualizada das 

informações no 

BD Memórias 100% 80 dias 

Qui 

17/05/18 

Sex 

27/07/18   

Equipe do 

Projeto 



ANEXO B – MATRIZ DE RISCOS 

Riscos Identificados 

 

Id 
Causa Raiz do 

Risco 
Risco 

(Evento) 
Efeito Probabilidade Impacto Exposição 

Estado do 
Risco 

1 

Estado dos 
documentos 
arquivados Risco 1 Efeito 4 5 5 25 Risco aceito 

2 

Necessidade de 
material adequado 
para o tratamento 
dos documentos Risco 2 Efeito 1 5 1 5 

Risco ocorrido, 
tratado e 
encerrado   

3 

Número de 
servidores 
insuficiente para 
realizarem a 
alimentação do 
banco. Risco 3 Efeito 4 4 5 20 

Risco ocorrido, 
mas sendo 
tratado 

4 

Servidor com o 
conhecimento total 
da plataforma. Risco 4 Efeito 4 5 5 25 

Risco 
identificado, 
AINDA não 
tratado 

5 

Mudanças e 
manutenção dos 
programas e 
computadores do 
SF. Risco 5 Efeito 5 3 5 15 

Risco mitigado 
(pode causar ... 
e está sendo 
tratado)  

6 

Impossibilidade de 
Acesso ao Banco 
de dados por 
computadores 
externos à 
Secretaria. Risco 6 Efeito 6 5 5 25 

Risco ocorrido, 
mas sendo 
tratado 

7 

Conhecimento 
técnico do Banco 
de dados. 

Risco 7 Efeito 7 3 5 15 Risco aceito 
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Ações de Mitigação 

 

Id Ação Responsável Tipo Situação 

2 
Aquisição de material junto à Secretaria 
de Patrimônio - SPATR Susan Pádua Mitigação Concluída 

3 

Controle das férias e banco de horas dos 
servidores responsáveis pela a 
alimentação do banco.  Waldir B. Miranda Mitigação Em Execução 

4 
Criação do Manual de utilização do 
Banco Edimar L. da Silva  Mitigação Concluída 

5 
 

Mudança dos computadores da positivo Prodasen Contingência Concluída 

6 
Utilização dos notebooks e tablets da 
Secretaria Edimar L. da Silva Mitigação Concluída 

7 

Apenas um servidor da Secretaria possui 
o conhecimento técnico do Banco de 
dados, a ação encontrada foi ele se 
responsabilizar por documentar todas as 
informações técnicas sobre o banco para 
o caso de sua ausência. Edimar L. da Silva  Contingência Em Execução 

 

Identificadores dos Riscos 
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ANEXO C – PLANO DE COMUNICAÇÃO 

Identificação do Projeto 

Projeto 

MEMÓRIAS DA SECRETARIA LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 

Área solicitante 

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Data da Elaboração 

15/10/2017 

Cliente / Patrocinador 

Waldir Bezerra Miranda – Diretor da Secretaria Legislativa do Congresso Nacional 

Gerente do projeto 

Susan Catherine Santana de Pádua 

Unidade / Ramal / Login de Rede 

SLCN – 5777 - SUSANCAT 

Introdução 

A criação da memória da Secretaria Legislativa do Congresso Nacional – SLCN se 

justifica pela grande quantidade de material atualmente armazenado em papel que 

exemplificam e documentam as situações relevantes que ocorreram ao longo dos trinta e oito 

anos da existência da Secretaria.  

O Projeto está alinhado às diretrizes estratégicas do Senado Federal – SF, Biênio 

2017/2019, conforme o art. 2º, § 1°, VII, do Ato da Comissão Diretora n° 2 de 2017:  

“Gestão do conhecimento: o compartilhamento de práticas e informações, de 

forma a permitir que valiosos conhecimentos para a organização não fiquem 

retidos em apenas algumas pessoas, deve ser priorizado e valorizado. É 

fundamental que o conhecimento individual possa ser transformado em 

conhecimento organizacional ou institucional. No atual cenário, onde a 

projeção de servidores aptos a se aposentar é cada vez maior, a gestão do 

conhecimento é uma ação fundamental para mitigar o risco de conhecimentos 

valiosos serem perdidos”. 

A Carta Compromisso do SF salienta que: 

“Devemos promover a proteção e a organização dos documentos e bens do 

Senado, de forma a preservar sua memória e permitir, de acordo com a lei, 
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acesso amplo e fácil ao acervo, que é parte importante da história e da cultura 

da nossa instituição e do nosso País”. 

O Ato da Comissão Diretora n° 2/2017, conforme o seu item X, estabelece como um dos 

seus objetivos estratégicos melhorar de maneira contínua os processos de trabalho, e enfatiza 

que os processos de trabalho devem ser definidos, mapeados e normatizados, bem como 

monitorados e avaliados de maneira periódica e contínua. Deve também ocorrer o 

fortalecimento e capacitação da gestão para que seja mais eficiente, econômica e sustentável. 

Fatores Ambientais e Ativos de Processos Organizacionais 

 Fatores ambientais: o grau de maturidade do SF sobre o tema é baixo, mas atualmente 

existem iniciativas com o intuito de diminuir essa lacuna (Projeto estratégico: gestão do 

conhecimento); As normas relacionados ao tema proposto ainda estão em fase de 

elaboração por parte da SGIDOC que é a unidade que está à frente do projeto de Gestão 

do Conhecimento; Atualmente está sendo criada uma base de dados informacional 

utilizando a ferramenta Access; A quantidade de servidores (dezenove) envolvidos no 

projeto é suficiente para o desenvolvimento das atividades.  

 

 Ativos de processos organizacionais: em função da PEC 55/2016, que limita por 20 anos 

os gastos públicos, o que inclui a contratação de servidores, houve a necessidade de ser 

desenvolver projetos de gestão do conhecimento, informação e memória institucional 

para reter parte do conhecimento dos servidores que irão se aposentar pelos próximos 5 

anos (estima-se que até 2020, 66% dos servidores efetivos do SF já estejam aptos para 

se aposentar pela legislação vigente). 

 

Análise de Situação (SWOT) 

 Pontos fortes: apoio da alta gerência; equipe motivada. 

 Pontos fracos: ferramenta utilizada (Access); desenvolvimento do banco de dados – BD 

por um único servidor. 

 Oportunidades: futura inclusão do projeto no rol de projetos estratégicos do SF. 

 Ameaças: PEC dos gastos públicos; Desenvolvimento do BD sem auxílio do Prodasen. 
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  Ativos de processos organizacionais: em função da PEC 55/2016, que limita por 20 anos os 

gastos públicos, o que inclui a contratação de servidores, houve a necessidade de ser 

desenvolver projetos de gestão do conhecimento, informação e memória institucional para reter 

parte do conhecimento dos servidores que irão se aposentar pelos próximos 5 anos (estima-se 

que até 2020, 66% dos servidores efetivos do SF já estejam aptos para se aposentar pela 

legislação vigente). 

      

Partes Interessadas  

Relacionar aspectos gerais das necessidades de comunicação de acordo com poder e 

influência dos atores envolvidos no projeto: 

● Responsáveis pelas entregas: Gerente do Projeto (Susan); Desenvolvedor do Banco de 

Dados (Edimar); Servidor aposentado detentor da memória (Marcos Vinícius).  

● Usuários diretos/indiretos dos resultados: Todos os servidores lotados na SLCN. 

● Autoridade financeira (patrocinador): Diretor da SLCN (Waldir Bezerra Miranda). 

● Contribuidores (terceirizados, fornecedores): Todos os servidores lotados na SLCN. 

● Suporte técnico: Atualmente o Projeto não possui apoio técnico externo. 

● Revisão/auditoria: Diretor da SLCN (Waldir Bezerra Miranda). 

● Afetados durante o processo: Todos os servidores da SLCN. 

● Atores de projetos relacionados: (Gestão do Conhecimento – SCIDOC). 

 

Objetivos da Comunicação 

Objetivos da comunicação: garantir um bom funcionamento da ferramenta utilizada 

para o banco de memórias, analisar de forma detalhada os conteúdos que serão alimentados, 

garantir o comprometimento da equipe; melhorar a tomada de decisões; tornar rápida e eficiente 

o direcionamento dos trabalhos; além da fomentar a criação da cultura de valorização e 

utilização da memória institucional. 
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Matriz de Comunicação 

Disseminação de informação:  

● Informação: todas as relacionadas com os objetivos específicos do projeto; 

● Motivação: Risco de perder informações de grande relevância para a condução dos 

trabalhos da Secretaria; 

● Stakeholders envolvidos (diagrama RACI): detalhamento da comunicação realizada a 

cada um dos envolvidos; 

● Canal e forma: reuniões presenciais; e-mails; ligações telefônicas; whatsapps.  

● Formato: criação de documentos no word; excel. 

● Frequência da comunicação: diária. 

 

Após as Sessões do CN, ocorrerão reuniões com os coordenadores e com os servidores 

responsáveis para debater as informações levantadas e só após a deliberação o Banco de Dados 

será alimentado com as informações consideradas mais relevantes.  

Haverá a disseminação de informação, através de notificação nos e-mails dos 

servidores, informando o que foi incluído no BD, como sendo uma “nova memória”. 

Todos os servidores da Secretaria estarão envolvidos no projeto, como a secretaria 

possui duas coordenações, cada uma ficará responsável por levantar e alimentar os dados 

correspondentes no Banco de Dados.      

                                                                                                                                                 

Gráfico RACI Indivíduo 

Atividade Susan Marcos Vinícius Edimar Waldir Bezerra Equipe 

Criar TAP SS   ED WB EP 

Criar DEP SS   ED WB EP 

Criar EAP SS   ED WB EP 

Criar PGP SS   ED WB EP 

Criar Cronograma SS   ED WB EP 

RDP SS   ED WB EP 

Memória   MV ED WB EP 

Desenvolver do Sistema     ED    

Aprovação     ED WB  
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Responsabilidades de Comunicação 

Listagem dos responsáveis por cada um dos itens de comunicação 

Waldir Reuniões e acompanhamentos do projeto 

Edimar Desenvolver e cuidar da manutenção do BM, envio de e-mails 

Susan Informar os Stakeholders sobre o andamento do Projeto 

Equipe Se reunirem após todas as sessões antes de alimentarem o BM 

 

Eventos de Comunicação 

Reuniões mensais, sempre na primeira segunda-feira do mês, no horário de 14h. 

Reuniões/Mês Assunto Condução 

Agosto Apresentação do PJ Patrocinador 

Setembro Apresentação do TAP e DES Patrocinador 

Outubro Divisão dos assuntos e temos abordados Patrocinador 

Novembro Entrevistas com o MV Patrocinador 

Dezembro Levantamento de informações Patrocinador 

Março Início da Alimentação do BM Patrocinador 

Abril Alimentação do BM Patrocinador 

Maio Analise do atual BM Patrocinador 

Junho Desenvolvimento do BM Patrocinador 

 

Cronograma de Comunicação 

Após todas as Sessões Deliberativas e Solenes, ocorrerão reuniões com o patrocinador 

e os coordenadores responsáveis por fazerem a alimentação das informações no BM para 

analisarem as possíveis informações que poderão fazer parte das memórias. Em seguida, o 

responsável fará a alimentação do BM, e cada servidor receberá um e-mail informando que 

uma nova memória foi incluída ao BM. 
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Gestão de Riscos 

Estratégia de comunicação para atenuar e lidar com riscos e crises. 

 Manter sempre a equipe motivada e comprometida com a alimentação das 

informações.  

 Anotar e documentar as informações pertinentes para que não se percam no decorrer 

das Sessões. 

 Nas férias, recessos e ausências dos responsáveis por realizarem as inclusões do 

BM, informar os substitutos e assegurar que os mesmo sabem como funciona o 

Banco. 

 Manter toda equipe informada do que está sendo incluído. 

 

 


